




**COMUNE DI REGGIO EMILIA**

*Area risorse del territorio  
Servizio Ingegneria - Edifici  
Servizio reti e infrastrutture*

---



**PROGETTO ESECUTIVO**

# **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2016**

**Elaborato 04  
Schema di contratto**

*Progettista  
P.I. William Leuratti*

*Responsabile del procedimento  
Ing. Matteo Tanzi*

Data

*Dirigente del Servizio:  
Ing. Ermes Torreggiani*

Ai fini del presente Schema di contratto si intendono:

- ◆ per Codice il D. lgs 50 del 8 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ◆ per Regolamento, il Regolamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. approvato con D.P.R. n. 207/2010.
- ◆ per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145.

## ART. 1

**OGGETTO DELL'APPALTO:** L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, i lavori e le provviste occorrenti per la **manutenzione straordinaria strade per l'anno 2016** secondo le clausole esplicitate nei seguenti articoli

## ART. 2

**MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** L'appalto è aggiudicato mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice con il criterio di aggiudicazione dell'**offerta qualità/prezzo** di cui all'art. 95 commi 3 e 6 del Codice. **Contratto da stipularsi a misura ai sensi all'art. 3 del Codice, lettera eeeee).**

## ART. 3

**AMMONTARE DELL'APPALTO:** L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a euro **859.146,32 + I.V.A.** di cui per lavori euro **839.970,80** e per oneri relativi alla sicurezza euro **19.175,52**.

E' importante sottolineare che:

1. **L'aliquota IVA** da applicarsi al presente progetto è pari al **22%** in quanto si tratta di lavori di **manutenzione straordinaria**;
2. **La cifra di € 19.175,52** relativa agli oneri della sicurezza rappresenta una stima progettuale, ma comunque, come previsto dalla normativa su tale argomento, in sede di contabilizzazione dei lavori, **gli oneri da riconoscere alla ditta esecutrice verranno computati a misura, senza l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara**;
3. **Il contratto sarà stipulato a misura ed i lavori saranno contabilizzati secondo i prezzi di elenco applicando il ribasso percentuale eventualmente offerto dall'aggiudicatario nell'offerta economica in fase di gara.**

## ART. 4

**DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DI APPALTO:** Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere così riassunte:

Categoria prevalente **OG3** dell'importo di **€ 859.146,32**

Classifica **III**

Descrizione	Categorie	Euro
Manutenzione stradale	OG3	<b>859.146,32</b>

**Di cui**

## ART. 5

**CONDIZIONI GENERALI DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA:** i soggetti invitati alla procedura di gara dovranno presentare un' offerta composta da buste chiuse, sigillate e firmate, che dovranno contenere :

**BUSTA A – Documentazione Amministrativa:** dovranno essere inseriti tutti i documenti, le certificazioni o dichiarazioni indicati nella lettera di invito.

**BUSTA B – Offerta tecnica:** allegati all'elaborato 04 - Schema di contratto vi sono due documenti da consultare per la presentazione dell'offerta tecnica e sono:

- Fascicolo Miglioramento Qualità
- Criteri di Valutazione Offerta

Si rimanda a questi allegati per tutte le specifiche richieste.

**BUSTA C - Offerta Economica:** dovrà essere formulata secondo un ribasso percentuale (escluso oneri della sicurezza) sull'importo a base di gara; si rimanda all'allegato Criteri di valutazione.

## ART. 6

**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:** fanno parte del contratto gli elaborati progettuali di seguito elencati:

1. *Relazione tecnica illustrativa*
2. *Elenco prezzi unitari*
3. *Computo metrico estimativo e quadro economico*
4. *Schema di contratto*
5. *Capitolato speciale d'appalto*

## ART. 7

**SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE/ESECUTORE:** Sono a carico dell'Appaltatore/Esecutore:

- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi dei successivi artt. 30 - 31.

## ART. 8

**CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE:**

Elemento essenziale dell'offerta è la garanzia provvisoria prestata con le modalità previste all'art 93 del codice.

La garanzia definitiva sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dagli artt. 103 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la quale l'importo assicurato è pari all'importo del contratto.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato a prestazione di garanzia fidejussoria, ai sensi dell art. ai

sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice.

## **ART. 9**

**ANTICIPAZIONE DEL PREZZO D'APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E PAGAMENTI A SALDO:** L'appaltatore avrà diritto all'anticipazione del prezzo d'appalto, pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 35 comma 18 del codice.**

L' Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, al raggiungimento di un importo del contratto, al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge, di almeno **€ 500.000,00** (cinquecentomila) IVA esclusa.

Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge.

L'emissione del Certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo appalto sarà eseguita **entro 45 giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni S.A.L..

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà **entro 30 giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture sulla base dei certificati di pagamento emessi dal RUP. In particolare, per consentire all'Amministrazione di procedere al pagamento nei termini di cui sopra, il ricevimento della fattura dovrà essere contestuale all'emissione del certificato. In caso contrario e pertanto nel caso di ricevimento successivo, i 30 giorni per il pagamento degli importi dovuti decorreranno dalla data di ricevimento della fattura da parte della Stazione Appaltante.

La fatturazione segue le disposizioni del Decreto 03/04/2015 n°55.

La rata di saldo (S.A.L. finale) verrà corrisposta entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa garanzia da prestare nella misura e nei modi previsti ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Si precisa che qualora l' Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 15, lettera S, la stazione appaltante procederà ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Quando per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 45 gg. verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto, degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello **0,5%** a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

Tale ritenuta è svincolata ad approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori..

Qualora il Certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine sopra riportato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il pagamento delle rate di acconto o di quella di saldo non intervengano entro i termini stabiliti dal presente capitolato per cause imputabili alla stazione appaltante spettano all'Appaltatore dal giorno successivo e fino al pagamento come sopra definito, gli interessi moratori definiti dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori.

## ART. 10

**D.U.R.C.:** Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dei lavori pubblici (*vedi infra*), il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

In caso di accertamento di inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi di quanto previsto dall' art. 4 co. 2 e 3 del Regolamento.

## ART. 11

**MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE:** i pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere ai sensi art. 185 del TUEL, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del Vigente Regolamento di Contabilità.

*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.*

*L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è tenuto a notificare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.*

*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il **codice identificativo di gara (CIG)**, attribuito dall'A.N.A.C. su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il **codice unico di progetto (CUP)**.*

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita alla stazione appaltante per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.

## Art. 12

**CESSIONI DI CREDITO:** La cessione del credito del corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del Codice.

## ART. 13

**ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO :** L' Appaltatore é tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nell'elenco prezzi, debitamente ribassati con il ribasso offerto in sede di gara.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dalla amministrazione committente, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale e degli elaborati di progetto. L' Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

E' fatta salva la facoltà di proporre da parte dell'Appaltatore le varianti migliorative in diminuzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportare

dall'Amministrazione saranno pure pagati con i prezzi dell'elenco prezzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

E' fatta salva la facoltà di proporre, da parte dell'Appaltatore le varianti migliorative in diminuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 162 del Regolamento.

Le varianti apportate al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 del Codice .

L'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in quantità inferiore rispetto alle previsioni di contratto, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

## ART. 14

### **CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE:**

Consegna dei Lavori

Dopo la stipula del formale contratto, il Direttore dei Lavori nominato dall'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori, con le seguenti modalità:

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

**Nel caso in cui la consegna dei lavori sia effettuata in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.**

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del Regolamento

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto

esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere a consegne parziali senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

**Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione dei lavori per un numero di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi.**

L' Appaltatore deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'ultimazione degli stessi.

L' Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 107 co. 5 segg. del Codice.

Nei casi di consegna anticipat. ai sensi degli artt. 3 e 4 del Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici (vedi infra), la consegna è sottoposta a condizione risolutiva e la Stazione Appaltante procederà alla revoca della stessa, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive relative all'impresa consegnataria.

## ART. 15

### **OBBLIGHI DELL' ESECUTORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:**

E' a carico dell' Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori; in particolare, rimane a carico dell' Appaltatore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

### **15 a: OBBLIGHI FUNZIONALI ALLA TUTELA CONTRO L'EVASIONE CONTRIBUTIVA ED IL LAVORO NERO:**

L' Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica (e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n°. 4699/74 del 23/03/2007), per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.

### **15 b: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI:**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l' Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

In particolare l' Appaltatore ha l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

In caso contrario l'impresa, per meglio garantire la sicurezza in cantiere, ha la facoltà di integrare il piano di sicurezza redatto dall'Amministrazione Committente comunicando tali variazioni al Coordinatore per l'esecuzione.

Il Piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **15 c OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI:**

L' Appaltatore (e le relative imprese subappaltatrici) sono tenuti a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

- 1. i regolamenti in vigore in cantiere;**
- 2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;**
- 3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.**

L'Appaltatore (e le relative imprese subappaltatrici) si obbligano ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Gli addetti ai cantieri dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

### **15 d: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO:**

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

### **15 e: SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.**

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

**La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell' Appaltatore/Esecutore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.**

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

## **ART. 16**

### **OBBLIGHI PARTICOLARI DELL' APPALTATORE PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI**

Prima dell'inizio dei lavori, l' Appaltatore dovrà presentare all'amministrazione committente il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato



dall'Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'amministrazione committente, l'Appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'amministrazione committente.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione committente, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche, esso è impegnativo invece per l' Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

L'impresa dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90.

## ART. 17

**ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE:** Fanno carico all' Appaltatore:

- A) Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
- L' Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- I suddetti obblighi, vincolano l' Appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
- B) Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- L' Appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.
- In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.
- C) L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
- D) Procedere, prima dell'inizio dei lavori, ed a mezzo di ditte specializzate ed all'uopo autorizzate, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.
- Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta o poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'appaltatore rimanendo in tutti i casi sollevata l'amministrazione committente.
- E) Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciati e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudi dei lavori.
- F) I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
- G) Tutte le pratiche e gli oneri per la occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, la loro illuminazione durante il lavoro notturno; per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dall'amministrazione committente, e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
- H) L'impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati, riscaldati a seconda delle richieste dell'amministrazione committente.
- I) La custodia diurna e notturna del cantiere, relativa alle opere di competenza dell'appaltatore.
- J) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere

provvisoriamente occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua.

L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori a carico dell'Appaltatore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione.

La recinzione della zona di cantiere.

K) La manutenzione delle opere fino al collaudo, sempre con le avvertenze di cui all' art. 27.

L) Le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova statica e dinamica.

L'onorario per i collaudatori di prova statica.

Le prove di carico saranno relative alle opere strutturali e di consolidamento di competenza dell' Appaltatore.

M) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo stato.

N) La fornitura di manovalanza e di mano d'opera, nonché l'esecuzione delle assistenze murarie, per la realizzazione delle opere scorporate.

O) Le certificazioni relative agli impianti secondo la Legge n. 46/90 come modificata e integrata dal D.M. Ministero Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l'impiantistica e componentistica di sicurezza dell'opera e di cantiere.

P) L' Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri impostigli della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni (per le parti rimaste in vigore).

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici (relativa sia all'Appaltatore che ai Subappaltatori) deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna .

Q) E' fatto divieto all' Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.

R) Fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera M, a lavori ultimati, l' Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei aree oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse. Il competenze Servizio comunale provvederà tramite proprio personale specializzato alle verifica dell'adempimento di tale obbligo.

S) La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, delle certificazioni e delle dichiarazioni relative alle opere per impianti, materiale e componentistica di sicurezza, previste dalle normative italiane e comunitarie ed in particolare da: Legge n. 46/90 come modificata e integrata da D.M. Ministero dello sviluppo economico n. 37/2008, D.P.R. 459/96, D.P.R. 246/93, D.P.R. 37/98.

## **ART. 18**

**PERSONALE DELL' APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI:** L' Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L' Appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all' Appaltatore.

## **ART. 19**

**RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE:** L' Appaltatore è tenuto ad avere continuamente un proprio rappresentante sul luogo dei lavori, nominato a norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, che potrà essere anche lo stesso direttore di cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche

legali, gli ordini verbali o scritti. La nomina e la funzione del direttore del cantiere deve comunque rispondere alle prescrizioni di cui all'art. 6 del Capitolato Generale.

## ART. 20

**SUBAPPALTO E COTTIMO:** Le lavorazioni previste in progetto sono subappaltabili o affidabili in cottimo come previsto dall'art. 105 del Codice

**la quota complessivamente subappaltabile non potrà essere superiore al 30% per cento dell'importo complessivo dei lavori.**

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dall'Amministrazione preventivamente all'inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell'appaltatore.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

**L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:**

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo (l'omissione di tali indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato);
- che l'appaltatore dimostri la insussistenza a carico dell'appaltatore delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del Codice;
- che l'Amministrazione abbia richiesto alla Prefettura le informazioni antimafia nei casi previsti "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato il 15-4-2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia, successivamente rinnovato nel 2013,

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

## ART. 21

**OBBLIGHI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA:**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel "Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", giusta deliberazione Giunta Comunale PG 7742/154 del 17.05.2011, legalmente esecutiva, e sottoscritto in data 19/05/2011 e rinnovato con delibera PG 23050/2013, nonché ad ottemperare, nello specifico, agli obblighi previsti a carico dell'impresa appaltatrice dagli artt. 5 e 7 del suddetto Protocollo e dalle otto Clausole Contrattuali allegate.

L'appaltatore è obbligato a comunicare all'Amministrazione committente, dopo l'aggiudicazione definitiva a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa e prima dell'inizio dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" citato. L'Amministrazione Comunale in virtù di tale protocollo d'intesa procede alle verifiche e controlli ivi previsti. Qualora dai controlli stessi dovessero verificarsi condizioni ostative di soggetti in elenco all'esecuzione di lavori pubblici, l'Appaltatore è obbligato ad escludere dall'elenco dei suoi fornitori tale soggetto e ad individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

## **ART. 22**

**SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:** le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del Codice .

## **ART. 23**

### **CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:**

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento.

## **ART. 24**

**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' PER RITARDI:** Come indicato all'Art. 14 viene stabilito il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere o gruppi di opere nei termini di tempo che lo stesso appaltatore ha previsto nel programma presentato all'amministrazione committente e da questa approvato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione dei collaudi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale nella percentuale dello **1 (uno) per mille sull'importo netto contrattuale**; In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure per la Risoluzione del contratto per grave ritardo.

## **ART. 25**

**DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI:** Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all'art. 163 del Regolamento.

## **ART. 26**

**CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DANNI IN ESECUZIONE:** Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

L'appaltatore è tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei

rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

#### **ART. 27**

**CUSTODIA DEI CANTIERI:** Per l'eventuale custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646.

#### **ART. 28**

**INVARIABILITA' DEI PREZZI:** I prezzi della lista di categoria dei lavori - offerta economica ovvero dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili.  
Non è peraltro ammessa la revisione prezzi.

#### **ART. 29**

**RISERVE DELL'APPALTATORE:** Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.  
Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.  
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191, e 201 del Regolamento.

#### **ART. 30**

**CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI:** entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 15 lettera O.  
Decorso inutilmente 60 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 31**

**MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO:** Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Appaltatore.  
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.  
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.  
Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'amministrazione committente, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso.

#### **ART. 32**

**CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE :** all'ultimazione dei

lavori, l'amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, **verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori.**

Prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione qualora venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore. Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso, dalla emissione del certificato di regolare esecuzione l'Appaltatore non è esonerato dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale.

### **ART. 33**

**DEFINIZIONE CONTROVERSIE:** Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

### **ART. 34**

#### ***RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE***

Le cause di risoluzione sono disciplinate dall'art. 108 del codice. In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni dei cui all'art. 110 del Codice